

工 事 実 施 工 程 表

有限会社 下恩田商事設備社
横浜市青葉区田奈町46-6
電話(045)983-0419
工事担当:山本 090-5448-5727

工事名称：ダイヤパレス トランテあざみ野 給水管直結工事及びアスファルト舗装工事

工事場所：横浜市青葉区荏子田3-1-7

実地工期：令和 7年 4月 14日～令和 7年 5月 12日

暦日	月	4月																	5月														
	日	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
埋 設 管 調 査																																	
貯水槽前																																	
舗装はがし・掘削																																	
給 水 管 工 事																																	
(断水9時～15時)																																	
貯 水 槽 解 体																																	
(基礎含む)																																	
擁 壁 解 体																																	
残 土 搬 出																																	
舗 装 (は が し)																																	
舗 装 (下 地 ・ 施 工)																																	
L 型 交 換																																	

特 記 ※天候や工事の進行状況等により工期が前後する場合があります。